

## Relatório de Execução Físico-Financeira

Anexo I da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

CONCEDENTE	CONVENENTE	TÍTULO	PARCERIA	STATUS
FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS	CONVIVENCIA DIA	527	Em Execução

ATENÇÃO: Esta parceria possui aditivos cadastrados.

Meta	Etapa	Descrição	Unidade	FÍSICO (QTD)		FINANCEIRO (R\$)		
				Programado	Executado	Concedente	Conveniente	Total
1	1	Previdencia Social	MÊS	60,000	9,005	0,00	11.716,48	11.716,48
1	2	FGTS	MÊS	60,000	5,025	1.300,27	6.662,01	7.962,28
1	3	Vale Transporte	MÊS	30,000	0,000	0,00	0,00	0,00
1	4	IRRF	MÊS	60,000	1,000	0,00	164,45	164,45
1	5	13º SALARIO	MÊS	60,000	0,000	0,00	0,00	0,00
1	6	FERIAS	MÊS	60,000	0,000	0,00	0,00	0,00
1	7	sindical	MÊS	30,000	0,000	0,00	0,00	0,00
1	8	1/3 Ferias	MÊS	30,000	0,000	0,00	0,00	0,00
1	9	Obrigações Sociais	MÊS	30,000	2,182	241,11	2.058,22	2.299,33
1	10	Recisões Contratuais	MÊS	60,000	1,000	0,00	1.239,52	1.239,52
1	11	Pis folha pagamento	MÊS	30,000	0,000	0,00	0,00	0,00
			Total da meta 1			1.541,38	21.840,68	23.382,06
2	1	Coordenador Tecnico	PESSOA	1,000	7,099	18.587,80	7.336,57	25.924,37
2	2	Fisioterapeuta	PESSOA	1,000	10,000	14.228,14	5.279,45	19.507,59
2	3	Fonoaudiologa	PESSOA	1,000	10,000	12.459,83	4.087,74	16.547,57
2	4	Nutricionista	PESSOA	1,000	9,000	14.295,36	2.055,21	16.350,57
2	5	Pedagoga	PESSOA	1,000	8,000	8.094,34	2.678,25	10.772,59
2	6	Professora	PESSOA	1,000	8,000	8.805,95	2.678,25	11.484,20
2	7	Auxilira de Escritorio	PESSOA	1,000	9,000	7.493,38	2.153,48	9.646,86
2	9	Psicologo	PESSOA	1,000	8,080	13.240,29	6.131,61	19.371,90
			Total da meta 2			97.205,09	32.400,56	129.605,65
3	1	Contador	MÊS	60,000	6,000	6.100,00	1.150,00	7.250,00

## Relatório de Execução Físico-Financeira

Anexo I da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Meta	Etapa	Descrição	Unidade	FÍSICO (QTD)		FINANCEIRO (R\$)		
				Programado	Executado	Concedente	Conveniente	Total
						6.100,00	1.150,00	7.250,00
						104.846,47	55.391,24	160.237,71

Atenção: Esta parceria está em execução e as informações deste relatório podem sofrer alterações posteriormente.